

Avtal on renovering av segelbåt M22 Nr.1.

Bilaga 1.

Tidsuppskattning för renovering av M22 Nr.1 enligt Mattias Malmros.

Möten mm. ca 20 timmar.

Botten och kölparti ca. 140 timmar.

Fribord ca 80 timmar.

Däck ca 160 timmar.

Sittbrunn och sargar ca. 40 timmar.

Rigg och beslag ca. 20 timmar.

Ytbehandling ca. 80 timmar.

Det kommer säkert att dyka upp överraskningar när vi väl öppnat upp båten, men det gör det ju alltid och vi får ta ställning till dem när vi står inför dem.

Timdebitering Mattias Malmros 520kr/tim + moms

Timdebitering Magnus Faxen 400kr/tim + moms

Materialuppskattning

Material 25 000 + moms.

Hyra

Hyra i båthallen tom. 2013 06 01 totalt 30.000kr + moms.

B